

**Дорожная карта  
по переходу МАОУ «Прогимназия Олимпониюк» на новый  
ФГОС НОО в 2021-2022 гг.**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Документ по результатам мероприятия</b>
1.	Изучение условий и возможностей образовательной организации, мнений родителей (законных представителей) для выбора одного из учебных модулей предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
2.	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
3.	Разработка пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Проекты структурных элементов целевого раздела ООП НОО – пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО
4.	Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания в соответствии с требованиями	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, учителя-предметники	Проекты структурных элементов содержательного раздела ООП НОО – рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы

	нового ФГОС НОО			формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО
5.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХЧ	Проекты структурных элементов организационного раздела ООП НОО – учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО
6.	Завершение разработки ООП НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХЧ	Проект ООП НОО
7.	Рассмотрение и утверждение ООП НОО образовательной организации, подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 1 сентября 2021 года	Директор	Протокол заседания Педагогического совета, приказ директора об утверждении ООП НОО
8.	Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 октября 2021 года	Специалист по кадрам	Должностные инструкции
9.	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС НОО	До 1 ноября 2021 года	Заместитель директора по УВР	План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации

10.	Анализ соответствия электронной информационно-образовательной среды образовательной организации требованиям нового ФГОС НОО, подготовка предложений по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды	Сентябрь 2021 года – июнь 2022 года	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
11.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям нового ФГОС НОО, а также действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам и нормам охраны труда	Сентябрь 2021 года – июнь 2022 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ	Аналитическая справка
12.	Разработка и внедрение в образовательную деятельность сетевой формы реализации образовательной программы с участием учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта в целях преодоления ресурсных ограничений по реализации нового ФГОС НОО	Сентябрь 2021 года – май 2022 года	Директор	Договор о сетевой форме реализации образовательной программы